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# Délibération n° 2014/11
Pré fabrique Opéra : protocole d'accord transactionnel.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 47 Date de la convocation : 09/12/14
Nombre de conseillers municipaux présents : 39 Compte rendu affiché le 18/12/14

Transmis en préfecture le

18/12/14

Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20141216-23025-DE-1-1

Présidente : Mme Michéle PICARD

Secrétaire : Mme Marie DELORME

Elu(e)s :

Présent(e)s : Mme Michéle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCQOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, M.
Georges BOTTEX, Mme Daniele GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Gilles
ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M.
Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sophia BRIKH,
Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Marie DELORME, Mme Yvonne LYON,
M. Yves DI MAGGIO, M. Mustapha GHOUILA, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric
PASSOT, M. Nasser DJAIDJA, M. Pascal DUREAU, Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Anne-Frangoise RIAS

Absent(e)s :

Excusé(e)s :

Dépot de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir @ M. Abdelhak FADLY, Mme Genevieve SOUDAN
a donné pouvoir a M. Georges BOTTEX, M. Said ALLEG a donné pouvoir a M. Bayrem BRAIKI,
Mme Loan NGUYEN a donné pouvoir a M. Pierre-Alain MILLET, Mme Régia ABABSA a donné
pouvoir a M. Idir BOUMERTIT, Mme Patricia BOGEY a donné pouvoir a Monsieur Frédéric
PASSOT, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir a M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Nadia CHIKH a
donné pouvoir a M. Pascal DUREAU
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7 Rapport n° 11
Pré fabrique Opéra : protocole d'accord transactionnel
Secrétariat Général

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 7 du 17 juin 2013, la Ville agissant en tant que maitre d’ouvrage a décidé de
lancer une Opération de construction d’'un batiment « Pré fabrique Opéra » sur un site situé rue de
la Démocratie a Vénissieux. Ont été approuvés, le préprogramme d’opération, le montage financier
prévisionnel et le mode de dévolution du marché.

Cet équipement culturel innovant d’agglomération, devait étre financé dans un cadre partenarial
associant I'Etat, Le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la Région Rhéne-Alpes et la ville de Vénissieux.
L'estimation prévisionnelle du colt d’Opération s’élevait a 2 870 000 €TTC valeur fin de chantier
1°" semestre 2015.

Au terme de la procédure de conception-réalisation retenue, le jury de concours, le 14 février 2014, a
déclaré lauréat le Groupement Span Tech SAS.

Ont alors été initiées des études concernant 'aménagement de la butte périphérique, la création
d’'une issue de secours complémentaire générant le réaménagement de locaux sanitaires, la création
d’'un sas de liaison vers les loges, le réaménagement et I'agrandissement du sas de livraisons, la
création d’un local CTA au R+1, le réaménagement extérieur pour création d’un acces périphérique
et cheminement piétons, le réaménagement en vue de l'installation d’'une cloison mobile et un
complément d’études techniques structure et architecture.

Ce marché de conception-réalisation a di étre déclaré sans suite en raison du désengagement
financier de certains partenaires. Le maitre d’'ouvrage a annoncé cette décision le 23 juillet 2014 au
Groupement Span Tech SAS.

Il convient donc de rémunérer le service fait. Cependant 'ensemble des études n’était pas finalisé.
En conséquence, des discussions ont été nécessaires en raison d’un litige sur le colt des prestations
réalisées.

Un accord entre le maitre d’ouvrage et le groupement, pour un montant de (60 542,00 HT + 20% de
TVA =72 650,40 euros TTC) permettrait de mettre fin au litige.
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Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Vu l'avis du Bureau municipal du 01/12/14,

Aprés en avoir délibéré,

A l'unanimité,

décide de :

- autoriser Madame le Maire, ou a défaut I'adjoint délégué, a signer le protocole transactionnel ci-joint

destiné a mettre fin a tout litige avec le Groupement Span Tech SAS quant au montant des prestations
effectuées pour I'opération Pré fabrique Opéra,

- dire que les sommes sont imputées au budget principal sur I'exercice 2014, au chapitre 20
"immobilisations incorporelles”, compte 2031 "frais d'études".

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire,

La Premiére Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Protocole transactionnel
Entre les soussignes,

- La Ville de Vénissieux, représentée par son Maire en exercice, Madame Michéle Picard,
diment habilitée aux présentes par délibération du Conseil municipal en date

o[V
D'une part,
Et
- Lasociété Span Tech SAS, domiciliée 3, rue du Commerce représentée par son
Responsable commercial, Monsieur Philippe Bertrand, et agissant comme mandataire diment
habilité pour chacun des membres du Groupement Span Tech
D’autre part,

II'est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Dans le cadre de la procédure de conception-réalisation de la Pré fabrique Opération initiée le
17/06/2013, par décision du jury du 14/02/14, le Groupement Span Tech SAS a été désigné lauréat de
ce concours. Le 23/07/14, la Ville a décidé I'abandon du projet faute des financements escomptés.

Considérant le service alors fait par le Groupement et les sommes demandées en contrepartie, les
parties ont engagées des négociations sur 'ensemble des prétentions réciproques afin d’éviter tout
recours contentieux. Elles sont parvenues a un accord amiable et se sont entendues pour régler par
concessions réciproques, de maniére transactionnelle, le différend lié au paiement des prestations
effectuées.

Article 1 : Concessions de la Ville

La Ville s'engage a verser au Groupement, au regard du travail fourni et pour solde de tout
compte, la somme de 60 542.00 € HT soit 72 650.40 €TTC.

Cette somme rémunere I'ensemble des prestations effectuées, par 'un quelconque des membres
du Groupement, a charge pour le mandataire, de procéder a une éventuelle répartition, sous son
entiére responsabilité.

Article 2 : Concessions du Groupement Span Tech SAS

Le Groupement prend acte de I'abandon du projet, du sans suite de la procédure et accepte ce
solde de tout compte.



Article 3 : Engagements mutuels

La Ville et le Groupement Span Tech SAS :

- Reconnaissent que le respect des obligations mises a la charge de chacune des parties est
directement conditionné par le respect de l'autre partie des siennes propres

- S’engagent a exécuter de bonne foi et a titre irrévocable la présente transaction qui régle
définitivement, sans exception ni réserve, les comptes pouvant exister entre elles

- Déclarent que la présente transaction aura autorité de la chose jugée entre les parties.

Fait a Vénissieuxle .....................

Pour la Ville Pour le Groupement
Mme Michéle PICARD M. Philippe Bertrand
Maire de Vénissieux Responsable commercial

Span Tech SAS



