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 Délibération n° 2016/1
Validation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de la ville de Vénissieux.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 48
Nombre de conseillers municipaux présents : 41
 
 

 
Date de la convocation : 04/10/16
Compte rendu affiché le 12/10/16
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 13/10/16 
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Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

 

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, Mme
Sandrine PERRIER, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Abdelhak FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles
ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M.
Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme
Loan NGUYEN, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE, Mme Saliha MERTANI,
M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M.
Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS

 
 

 

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Saïd
ALLEG a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA a donné pouvoir à M.
Idir BOUMERTIT, Mme Houria TAGUINE a donné pouvoir à M. Maurice IACOVELLA, M. Nasser
DJAIDJA a donné pouvoir à Mme Hidaya SAID
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 Rapport n° 1
Validation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de la ville de Vénissieux
Direction du Patrimoine
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose aux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) d’être
accessibles avant le 1er janvier 2015.
 
En cas d’impossibilité, l’ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des E.R.P., des
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, prévoit
la mise en place d’un outil, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), permettant de prolonger, au-
delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des E.R.P. et des
installations ouvertes au public, pour satisfaire aux exigences de la loi de 2005.
 
En application de l’arrêté du 27 avril 2015 et de l’article R. 111-19-42 du Code de la Construction et de
l’Habitation et par délibération au Conseil Municipal du 22 juin 2015, la Ville de Vénissieux a demandé
une prorogation de délai pour le dépôt de son Ad’Ap pour difficultés techniques et administratives.
 
Par arrêté préfectoral n° LDT SBDA 2015 08 19 04 du 19 août 2016, un délai supplémentaire de douze
mois a été accordé à la Ville pour le dépôt de son Ad’Ap, soit une date de dépôt fixée au 27 septembre
2016, délai de rigueur.
 
De plus, du fait de son patrimoine complexe, la Ville bénéficie d’une période de 9 ans pour la mise en
œuvre de son Ad’Ap.
 
L’Ad’AP :

- constitue un engagement de mise en accessibilité de tous les Etablissements Recevant du
Public (E.R.P.) communaux, sur une période définie,

- présente le patrimoine et synthétise le niveau actuel d’accessibilité,
- propose une programmation pluriannuelle des investissements en matière de travaux de mise

en accessibilité,
- présente la liste des dérogations envisagées.

 
La stratégie patrimoniale adoptée dans le cadre de l’Ad’AP de la Ville de Vénissieux prévoit la priorisation
des actions de mise en accessibilité en fonction de la continuité de la chaîne de déplacement, à savoir :

- accessibilité des abords,
- accès à l’intérieur du bâtiment,
- accès aux différents services.

 
Le traitement des handicaps sensoriels (handicaps auditif, visuel et mental) sera privilégié dans un
premier temps, car ce type de handicap concerne une part importante de la population. Les actions mises
en place pour traiter ces handicaps servent à tous car elles améliorent la qualité d’usage des bâtiments.
La plupart de ces actions sera traitée avec des marchés à bons de commandes dédiés.
 
Seront traités en priorité dans le cadre de l’Ad’AP :

- les bâtiments emblématiques,
- les bâtiments ayant une forte fréquentation et une grande diversité d’usagers,
- les bâtiments dont le service rendu aux usagers est important,
- les bâtiments récents.
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La planification des travaux tient compte des différentes typologies de bâtiments, ainsi que de la
répartition des services rendus aux usagers par quartiers. Ainsi, il est prévu que les actions de mise en
accessibilité soient menées de manière équitable pour chaque quartier.
 
Après mise à jour des diagnostics sur l’ensemble du patrimoine communal, le montant des travaux de
mise en accessibilité est estimé à 5 millions d’euros HT (valeur 2016), soit un coût d’opération de 7,5
millions d’euros TTC (valeur fin d’Ad’AP 2025).
 
Le coût d’opération comprend les incertitudes liées à la présence d’amiante et aux travaux pour
l’évacuation des personnes handicapées en cas d’incendie.
 
Cela correspond à un montant annuel d’environ 830 000 euros TTC pour la mise en accessibilité du
patrimoine communal, sur une période de 9 ans.
 
Ce montant peut être ramené à 700 000 euros TTC par an, sur la période de 2017 à 2025, en
tenant compte des travaux de mise en accessibilité qui seront traités dans le cadre des opérations
individualisées et des travaux de maintenance.
 
L’Ad’AP de la Ville de Vénissieux a été présenté le 15 septembre 2016 à la Commission Communale
d’Accessibilité.
 
Le Cerfa N°15246*01 « Demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et le
dossier complet de l’Ad’AP de la Ville de Vénissieux sont consultables à la Direction du Patrimoine.
 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 26/09/16,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
et vu l'avis de la Commission Communale d'Accessibilité du 15 septembre 2016,

- valider l’Ad’AP de la Ville de Vénissieux pour un montant de travaux estimé à 5 millions d’euros HT
(valeur 2016), soit un coût total d’opération de 7,5 millions d’euros TTC (valeur fin d’Ad’AP 2025), sur
une période de 9 ans (2017 à 2025),

- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à déposer une demande d’Ad’AP pour la
mise en accessibilité du patrimoine communal de la Ville de Vénissieux.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN



COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 

Présentation de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP) de la Ville de 

Vénissieux 

15 SEPTEMBRE 2016  



RAPPELS SUR AD’AP 



RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 Ordonnance N°2014-1090 du 26 septembre 

2014 : Le propriétaire ou l’exploitant d’un E.R.P. non conforme à la 

date du 31/12/2014 élabore un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) à remettre avant le 27/09/2015.  

 Arrêté du 8 décembre 2014 : E.R.P. existants 

(simplifications réglementaires) 
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 La Ville bénéficie d’une période de 9 ANS 
(patrimoine complexe) pour la réalisation de l’ensemble 

des travaux de mise en accessibilité. 

 La Ville doit déposer son Ad’AP avant le 27 

septembre 2016 car un délai supplémentaire de 12 

mois lui a été accordé par arrêté préfectoral. 



CONTENU DE L’AD’AP 

 Engagement de mise en accessibilité de 

tous les E.R.P. de la Ville de Vénissieux 

 Présentation du patrimoine et synthèse du 

niveau actuel d’accessibilité 

 Calendrier des actions à mener 

 Programmation pluriannuelle des 

investissement 

 Liste des dérogations envisagées 

4 



PRESENTATION DU PATRIMOINE ET 

SYNTHESE DU NIVEAU ACTUEL 

D’ACCESSIBILITE 



PRESENTATION DU PATRIMOINE 

 La Ville de Vénissieux compte près de 200 

bâtiments 
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SYNTHESE DU NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

 Dans la majorité des bâtiments de la Ville de 

Vénissieux, les personnes en situation de handicap 

peuvent accéder à la plupart des services.  

 

 Depuis 2005, de nombreuses actions ont été 

menées, notamment en faveur du handicap moteur 

(création de rampes, création d’ascenseurs…), au 

cours des différentes opérations de réhabilitation. 
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SYNTHESE DU NIVEAU D’ACCESSIBILITE 
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 Répartition des actions en fonction de la chaîne de 

déplacement 
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PRESENTATION DE LA STRATEGIE 

PATRIMONIALE 



STRATEGIE PATRIMONIALE 

10 

 Priorisation des actions en fonction de la 

continuité de la chaîne de déplacement : 

 Accessibilité des abords. 

 Accès à l’intérieur du bâtiment. 

 Accès aux différents services. 

 



STRATEGIE PATRIMONIALE 

 Le handicap sensoriel sera privilégié dans un premier 

temps : 

 Ce type de handicap concerne une part importante de la 

population. 

 Les actions mises en place servent à tous car elles améliorent la 

qualité d’usage des bâtiments. 

 La plupart de ces actions sera traitée avec des marchés à bons 

de commandes dédiés. 
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STRATEGIE PATRIMONIALE 
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 Sont traités en priorité : 

 Les bâtiments emblématiques. 

 Les bâtiments ayant une forte fréquentation et une 

grande diversité d’usagers. 

 Les bâtiments dont le service rendu aux usagers est 

important. 

 Les bâtiments récents. 

 



STRATEGIE PATRIMONIALE 
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 La planification des travaux tient compte : 

 De la répartition des services rendus aux usagers par 

quartiers. 

Ainsi, les actions de mise en accessibilité seront 

menées de manière équitable pour chaque quartier. 

 Des différentes typologies de bâtiments. 

 



STRATEGIE PATRIMONIALE 
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 Optimisation de l’organisation des locaux: 

 Réorganisation des locaux afin d’offrir 

l’ensemble des prestations en RDC (ou pour les 

Groupes Scolaires, en RDC d’un ou plusieurs 

bâtiments). 

 

 Privatisation ou réaffectation de certains locaux. 

 



STRATEGIE PATRIMONIALE 
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 Optimisation du fonctionnement et de 

l’exploitation des établissements : 

 Organisation des services. 

 Mise en place de contrôles d’accès. 

 Réalisation d’entrées secondaires (avec 

cheminement adapté et signalé) rendue possible 

sans dérogation depuis la parution de l’arrêté du 8 

décembre 2014. 



DEMANDES DE DEROGATIONS 
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 Demande de dérogations pour impossibilités 

techniques : 

 Liées à la topographie du terrain, notamment. 

 Dans ce cas, des mesures de substitution 

seront proposées aux personnes en situation de 

handicap moteur (bâtiment accessible à proximité 

et offrant les mêmes services,…).  

 Demande de dérogations pour disproportion 

manifeste entre les améliorations apportées et leurs 

conséquences. 



L’AD’AP DE LA VILLE DE VENISSIEUX 



ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE 
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 Près de 1400 actions sont nécessaires pour 

mettre en accessibilité l’ensemble du patrimoine 

de la Ville de Vénissieux.  

7% 
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Répartition des actions selon la nature des bâtiments 
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MONTANT DE LA MISE EN ACCESSIBILITE 

19 

 Après mise à jour des diagnostics : 
 7,5 millions d’euros TTC de coût d’opération (valeur 

fin d’AD’AP 2025) sous réserve de l’acceptation des 

demandes de dérogations.  
Ce coût comprend les incertitudes liées à la présence d’amiante 
et aux travaux pour l’évacuation des personnes handicapées en 
cas d’incendie.  

 

 Soit 830 000 euros TTC par an pour la mise en 
accessibilité du patrimoine communal, sur une période 
de 9 ans. 

Ce montant est ramené à 700 000 euros TTC par an, sur la 
période de 2017 à 2025, en tenant compte des travaux de mise 
en accessibilité qui seront réalisés dans le cadre des opérations 
individualisées et des travaux de maintenance. 



REPARTITION DES COÛTS PAR TYPES DE BÂTIMENTS 

20 

 Montant total des travaux de mise en 

accessibilité : 7,5 Millions d’Euros TTC 
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REPARTITIONS DES COÛTS PAR QUARTIERS 
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REPARTITIONS DES COÛTS EN FONCTION DE LA 

CHAÎNE DE DEPLACEMENT 

22 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

M
o

n
ta

n
t 

e
n

 M
ill

io
n

s 
d

'€
 T

TC
 



COMPARATIF DES COÛTS ET DES ACTIONS EN 

FONCTION DE LA CHAÎNE DE DEPLACEMENT 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 



CALENDRIER 
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 Dépôt de l’Ad’AP technique le 27 septembre 2016 

 

 Dépôt de la délibération relative à la validation de l’Ad’AP 

après le Conseil Municipal du 10 octobre 2016 

 Délibération relative à la validation de l’AD’AP de la Ville au 

Bureau Municipal du 26 septembre 2016 puis au 

Conseil Municipal du 10 octobre 2016 
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